



Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

Reformkommission Bau von Großprojekten

Komplexität beherrschen – kostengerecht, termintreu und effizient

Endbericht

A reformbizottság jelentése az építési nagyprojektekéről



Magyar
Projektmenedzsment
Szövetség

Magyar nyelven belső használatra közreadja a
Magyar Projektmenedzsment Szövetség